
承德高新技术产业开发区管理委员会

关于实行新签约项目全程服务制的通知
区直各部门，创元集团：
为紧紧抓住项目落地关键季，变“冬闲”为“冬忙”，积极营造服务项目、服务企业的浓厚氛围，持续优化营商环境，经管委会研究决定，对十个新签约项目实行全程服务机制，以推进重点项目建设工作为突破，带动全区经济高质量发展。
一、工作目标
各部门要加快推动项目建设进度，确保十个新签约项目最迟于2022年2月份办理完成各项前期手续，3月份确保开工建设，年内各时间节点有序推进项目，促进项目早竣工、早投产、早见效，为实现我区高质量发展增添新动能。          

二、包联职责
各部门要进一步强化服务意识，加大跟踪服务力度，切实为项目和企业办实事、解难题，建立政府承诺事项台账，为项目落地开工建设提供全方位优质服务，营造“招来一个、引来一批”的亲商、惠商、扶商环境。
三、工作机制
十个新签约项目全程服务工作实行周汇报、月调度、一线调度和联席会议等工作机制，协调解决项目推进过程中存在的问题，研究相关重大事项。各单位组长履行第一责任，各单位负责人履行直接责任。第一责任人要每周调度项目推进情况，直接负责人每周向优化营商环境领导小组办公室书面报告工作进展情况，涉及重大问题需要工管委领导调度解决的，由各单位及时汇报、协调、解决。请各有关部门牢固树立服务意识，做好项目服务保障工作，全力营造一流营商环境，并将周工作进展情况形成书面报告于每周四前报招商局，联络人：李涵霖，电话：2123708。
附件：承德高新区新签约项目全程服务制任务分解表
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	承德高新区新签约项目全程服务制任务分解表

	单位：万元

	序号
	项目名称
	建设内容及规模
	计划投资（万元）
	包联领导
	包联部门
	包联责任人
	年度目标
	本周进展
	下周计划
	存在困难

	1
	广仪科技智能仪器仪表制造及机械故障自动诊断与预警系统平台项目
	项目位于东西营地段J01-20-02地块，总投资2亿元，占地54.8亩，建筑面积78822.44㎡。年产物位计、流量计、电动执行机构、氧化锆分析仪等高端仪器仪表设备2.5万台,故障预警诊断系统150套,在线监测系统380套。
	20000
	孙喜明
	招商局
	组长：赵杨

责任人：李涵霖 

项目联系人：徐其峰13825537071
	项目开工：
2022年3月；
达到正负零：
2022年4月30日；
主体封顶：
2022年8月20日；
项目竣工：
2022年11月30日；
投入使用：
2023年3月1日。
	
	
	

	2
	吉成产业园项目
	项目位于上板城区域E1-13地块，计划分两期实施，一期投资6亿元，占地100亩，建筑面积148109.96㎡；二期投资4亿元，占地74亩，建筑面积157355.15㎡。引入智能制造、先进装备制造、智能家居等制造业相关企业，打造北方高端装备制造产业基地。
	100000
	孙潇
	招商局
	组长：赵杨       责任人：郑玉君

项目联系人：杨国华15373752099
	项目开工：
2022年3月；
达到正负零：
2022年4月30日；
主体封顶：
2022年8月；
项目竣工：
2022年11月；
投入使用：
2022年12月。
	
	
	

	3
	联东U谷仪器仪表城
项目
	项目位于东西营片区J01-08-02地块，总投资4亿元，占地85.6亩，建筑面积52708.5㎡。重点聚焦智能仪器仪表产业，建设和发展集科技研发、楼宇经济、企业独栋办公、企业定制厂房及配套设施于一体的创新科技产业园区。
	40000
	徐树星
	招商局
	组长：刘杰        责任人：李涵霖

项目联系人：徐岩 15803346555
	完成手续：
2022年1月；
项目开工：
2022年2月28日；
达到正负零：
2022年4月29日；
主体封顶：
2022年6月17日；
项目竣工：
2023年3月；
投入使用：
2023年4月23日。
	
	
	

	4
	4GW高效HJT组件产业
基地项目
	项目位于承德高新技术产业开发区上板城片区J07-02-01地块，总投资约6亿元，规划建设用地面积约100亩,建设4GW高效HJT组件生产线，配套建设厂房、办公、物流仓储用房，打造新能源产业工业级5G+AI人工智能示范工程，建成现代化的“绿色低碳”工厂。
	60000
	孙潇
	审批局
	组长：那士峰       责任人：彭翔宇

项目联系人：张合军13562735761
	达到正负零：
2021年12月底；
主体封顶：
2022年4月；
项目竣工：
2022年5月；
投入使用：
2022年6月。 
	
	
	

	5
	中国电信集团数字生态产业项目
	中国电信携国家级运营商、5G及云计算、DICT的优势；在承德高新区微智园共建金融云和信创云基地，面向京津冀为客户提供整体云集成业务解决方案和云技术支撑服务，打造京北数谷。
	33600
	孙喜明
	创元    集团
	组长：付强

责任人：郭颖

项目联系人：谢胜男13398677189
	公司注册完成：
2021年12月
厂房改造完成：
2022年6月底前
正式投产：
2022年12月
	
	
	

	6
	智慧黑板
项目
	项目位于微智园4号厂房(812平米),总投资4200万元。建设数字化无尘车间，进行红外触摸一体机、智慧黑板的生产及组装，预计购置贴片机、回流焊机等设备12台套，建成红外触摸屏生产线2条，预计将实现年产量2万台套/年。
	4200
	徐树星
	招商局
	组长：黄磊

责任人：李星旭

项目联系人：张茹月17713163213  
	公司注册完成：2021年12月；
厂房装修完成；2021年12月；
正式投产：
2022年3月初。
	
	
	

	7
	天瑞星光热 产业园
	项目计划租赁微智园7000平米厂房，从事太阳能光热领域的核心产品研发、生产及项目实施，建设产品研发中心（光热研究院）、生产中心、检测中心、产品验证系统及应用集成系统，力争打造国内领先，国际一流的太阳能光热产业园。项目年产值3亿元，实现年税收500万，带动就业120人以上。
	5000
	徐树星
	招商局
	组长：刘杰

责任人：李东旭

项目联系人：王鑫 13501220138
	公司注册完成：2022年2月； 
建设完成全部生产线并投产：
2022年6月。
	
	
	

	8
	储能研发系统装备制造
	项目计划租赁微智园租赁厂房6000平米，建设“储能系统集成总装工厂”，含储能研发中心、储能检测中心、储能总装车间。项目将搭建电池管理系统仿真平台，建设储能及车载电池柜生产线、储能集装箱总装线2条生产线。项目建成后年销售额约1-2亿，纳税约1000-2000万元，解决100人就业。
	10000
	徐树星
	招商局
	组长：刘杰

责任人：李东旭

项目联系人：兰云鹏13488869933
	公司注册完成：2022年2月； 
建设完成全部生产线并投产：
2022年7月。
	
	
	

	9
	国家级液氢规模化工程技术研发中心及30t/天液氢工厂示范项目
	项目计划总投资21亿元，建设10台套30t/天液氢项目，先期计划投资2.1亿元，拟在承德高新区注册成立公司(公司名称拟包含“塞罕坝”)，投资建设30t/天液氢工厂示范项目，今年争取立项开工，2022年完成一期单台套试验运营，后续总体达到10台套规模。预计项目建成达产后实现产值50亿元，税收2.5亿元，带动就业人数约500-800人以上。
	210000
	杨文东
	审批局
	组长：李玉成      责任人：王芸

项目联系人：刘熠  18333081555
	公司注册完成：2021年12月; 

规划布局：

2022年6月份完成液氢工厂在承德的规划布局。
	
	
	

	10
	银河环京互联网中心
项目
	本项目位于承德高新区东西营区域，占地面积51.75亩，概算总投资为15亿元人民币，计划建设7000个机柜的数据中心，项目建设期3年。一期建设 2000 个数据机柜，单个容量10KW，2022年4月初正式开工，2023年4月底前投产;二期建设3000 个单个容量 10KW数据机柜和 2000个单个容量12KW数据机柜，2023年4月开工，2024年4月底投产。打造5G+工业互联网基础"新基建"，环京大数据东部"新高地"，无人驾驶及人工智能"新算法"，云计算柔性拓展"新平台"。
	150000
	杨文东
	创元   集团
	组长：付强

责任人：吕宗泰

项目联系人：谢胜男13398677189
	项目开工：
2022年4月
主体封顶：
2022年12月
项目竣工：
2023年4月。
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